



État d'avancement de la formulation du PNA de la République de Guinée



I-Introduction

- ▶ Le projet « **Appui à la réalisation des politiques nationales de développement en renforçant les capacités de planification et d'adaptation aux changements climatiques en Guinée – PNA** » vise d'accroître les capacités d'adaptation de la Guinée pour faire face aux effets des changements climatiques en créant des liens entre recherche et politiques afin de parvenir à une prise de décisions éclairées et en mettant à profit les possibilités offertes par le financement public et le secteur privé.
- ▶ Il représente la 1^{ère} phase du processus d'élaboration du Plan National d'Adaptation au changement climatique pour la Guinée qui a été envisagé en deux phases successives de 2 ans selon les modalités «Exécution Directe (DEX) ».
- ▶ Lancé en avril 2021, la clôture technique du projet a eu lieu le 15 novembre 2023. L'essentiel des activités prévues a été réalisé.



II- Situation des résultants clés atteints par objectif



Objectif 1 : Établissement de liens entre recherche et politiques et mise en place d'une base de données factuelles



Objectifs 2 : Intégration de l'adaptation aux changements climatiques à travers le renforcement des mécanismes de coordination et de suivi-évaluation



Objectif 3 : L'élargissement du mécanisme de financement national et de l'engagement du secteur privé en vue de soutenir le financement de l'adaptation aux changements climatiques.



III- DÉFIS MAJEURS

- ▶ La mauvaise compréhension de l'arrangement institutionnel du projet entre le PNUD et la NDA, qui a abouti à :
 - * L'arrêt du projet comme demandé par la NDA au GCF ;
 - * Le retard dans le décaissement de la deuxième tranche de fonds.

Plusieurs réunions ont eu lieu pour résoudre le défi.

- ▶ Eviter un écart temporel trop large entre la mise en œuvre de la première et la deuxième du projet PNA, pour éviter que les résultats obtenus ne tombent en désuétude, c'est à dire qu'ils ne soient plus adaptés à faciliter la mise en œuvre de la seconde phase.



IV- LEÇONS APPRISES

Les leçons apprises sont :

- Une bonne compréhension des modalités de mise en œuvre du projet par toutes les parties prenantes est la clé du succès du projet.
- La bonne gestion de crise et la résolution de problèmes sont des éléments clés à considérer dans la mise en œuvre du projet.
- Une bonne gestion des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet est un gage de succès et facilite l'atteinte des résultats de qualité partagés et acceptés de tous.
- L'utilisation rapide des résultats de la première phase est un gage sûr de la qualité et de la validité du document final de PNA qui sera produit à la fin de la seconde phase.

V- Calendrier

Composante	Activités	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
1	Définition du mode d'élaboration du PNA	■							
2	Elaboration du PNA - Première version	■							
	Consultation, ajustement, validation				■				
	Premier bilan et pistes d'amélioration								■
3	Mise en place des cellules techniques (prérequis)	■							
	Mise en place des outils		■						
	Mise en œuvre des premiers projets d'adaptation				■				